

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1960 /UBND-TCKH

Hàm Thuận Nam, ngày 31 tháng 8 năm 2018

V/v cho chủ trương gia hạn thời gian
thực hiện hợp đồng thi công xây
dựng công trình Trường Tiểu học
Tân Thành 2, huyện Hàm Thuận
Nam.

Kính gửi:

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 352/TTr-QLDAĐTXD ngày 16 tháng 8 năm 2018 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Trường Tiểu học Tân Thành 2, huyện Hàm Thuận Nam – Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình + Thiết bị + Chi phí hạng mục chung;

Trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 754/TCKH ngày 27 tháng 8 năm 2018,

Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Tân Thành 2, huyện Hàm Thuận Nam – Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình + Thiết bị + Chi phí hạng mục chung đến ngày 11 tháng 9 năm 2018.

2. Quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Yêu cầu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT. UBND huyện (ông Nguyễn Văn Hiến);
- Lưu: VT, TCKH (L.07b).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Diệp